

SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO 03/2026

mezi

společnosti: **Obec Předměřice nad Labem**
sídlo: Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem
IČ: 00269379
DIČ: CZ00269379

bankovní spojení: Česká Spořitelna
č. účtu: 1080802349/0800

jednající prostřednictvím: **Stanislava Marková – starostka obce**

na straně jedné jakožto „**Objednatel**“

a

společnosti **BORTA s.r.o.**
sídlo: Sehnoutkova 59, 503 04 Černožice
IČ: 48151050
DIČ: CZ48151050
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 339370/0300

jednající prostřednictvím: **ing. Jiří Burian-jednatel společnosti**

na straně druhé jakožto „**Zhotovitel**“

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZVZ“), aby se stal zhotovitelem díla: „**PŘEDMĚŘICE NAD LABEM-komunikace podél trati**“
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

II.

Předmět díla

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo „**PŘEDMĚŘICE NAD LABEM- komunikace podél trati**“.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla

nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé akce.
 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými touto smlouvou.

III. Termín a místo plnění

Termínem zahájení:

Termínem zahájení se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem po podpisu smlouvy.

Termín dokončení:

Termínem dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil řádně a včas veškeré práce a dodávky realizované v rámci stavby.

Zhotovitel je povinen dokončit práce a dílo předat Objednateli nejpozději do termínu **13. 09. 2026.**

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

Místo plnění

Místem plnění je Královéhradecký kraj, obec Předměřice nad Labem, katastrální území Předměřice nad Labem.

IV. Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. V této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. III. této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Kontrolou předané projektové dokumentace pro výběr zhotovitele zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality a jeho předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v položkových rozpočtech.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. V této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, jejichž provedení a použití by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.

V. Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě provedeného zadávacího řízení a v něm předložené cenové nabídky Zhotovitelem.

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH	681 097,58Kč
DPH	143 030,49Kč
Celková cena včetně DPH	824 128,07Kč

2. Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3. Obsah ceny

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující oceněný rozpočet, který je součástí předané dokumentace.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- opatření k ochraně životního prostředí
- likvidaci odpadu
- zajištění a realizaci DIO nutné pro realizaci stavby navazující

4. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

- pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH
- pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Zadávací (Projektové) dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění

5. Způsob sjednání změny ceny:

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny, bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze po odsouhlasení navýšení ceny Objednatелеm.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

2. Postup plateb

Cena za dílo bude uhrazena po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.

3. Lhůty splatnosti

Lhůta splatnosti faktury se stanovuje na 21 dní.

4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - název stavby / projektu
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
5. Termín splnění povinnosti zaplatit
Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

VII.

Provádění díla a bezpečnost práce

1. Pokyny Objednatele
Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Organizace předání díla
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
 2. Protokol o předání a převzetí díla
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat:
 - soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

IX. Záruka za jakost díla

1. Odpovědnost za vady díla
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
Záruční lhůta je stanovena v délce 36 měsíců.
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

X. Vlastnictví díla, nebezpečí škody na díle a pojištění

1. Vlastnictví díla
Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Nebezpečí škody na díle
Nebezpečí nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
3. Pojištění díla
Pojištění zhotovitele
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše 0,5 mil. Kč. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XI. Vyšší moc

1. Definice vyšší moci
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy a podobně.
2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XII. Změna smlouvy

1. Forma změny smlouvy
Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

XIII. Ostatní ujednání smlouvy

Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.


Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

1. Oceněný položkový rozpočet

V Černožicích dne 30.6.2026


Za Objednatele

**Obec -1-
PŘEDMĚŘICE n/L**


Za Zhotovitele

BORTA s.p.a. s.r.o.
Střelná a stavební práce
Sennoučkov 59, 503 04 Černožice n.L.
IČ: 401 51 050 DIČ: CZ40151050

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Komunikace podél trati PREDMERICE NAD LABEM

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: BORTA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			681 097,58
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 681 097,58	Výše daně 143 030,49
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			824 128,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

BORTA s.r.o.
Stavby a stavební práce
Sahmoukova 50, 500 02 Hradec Králové
IČ: 481 51 030

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Komunikace podél tratí Předměřice nad Labem

Místo: Hradec Králové

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		681 097,58	824 128,07
SO101	Komunikace a terénní úpravy	681 097,58	824 128,07

Stavba:

Öbjekt:

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatelj:

1C:

DIČ:

Zhotovitel:

10;

DİÇ:

Projektant:

IC:

DİÇ:

Zpracovatel:

İÇİ:

DIČ:

Poznámka:

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razitko _____ Datum a podpis: _____ Razitko _____

BORTEL
 Sídlo: Senhoubka 59, 603 04 Černošice n.L.
 IČ: 481 51 050 DIČ: CZ48151050

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace podél trati PREDMERICE NAD LABEM

Objekt:

SO101 - Komunikace a terénní úpravy

Místo:

Hradec Králové

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

681 097,58

HSV - Práce a dodávky HSV

681 097,58

1 - Zemní práce	142 780,09
5 - Komunikace pozemní	402 080,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 708,40
997 - Přesun sutě	66 968,09
998 - Přesun hmot	24 300,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	49 900,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	28 400,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Komunikace podél trati Předměřice nad Labem

Místo: Hradec Králové

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

681 097,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

681 097,58

D 1

Zemní práce

142 760,09

2	K	111211101	Odstranění stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 300 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	ks	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
VV					27,000			
5	K	113107311	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžkého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	140,000	31,00	4 340,00	CS ÚRS 2024 02
VV					140,000			
6	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	20,000	155,00	3 100,00	CS ÚRS 2024 02
VV					20,000			
VV					20,000			
8	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	20,000	288,00	5 760,00	CS ÚRS 2024 02
VV					20,000			
VV					20,000			
10	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	67,280	228,00	15 339,84	CS ÚRS 2024 02
VV					67,280			
VV					67,280			
15	K	162301501	Vodorovné přemístění stromů do průměru kmene 250 mm na vzdálenost do 10 000 m	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
VV					27,000			
16	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 10 000 m	m3	67,280	288,00	19 376,64	CS ÚRS 2024 02
VV					67,280			
VV					67,280			
17	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	67,280	187,00	11 235,76	CS ÚRS 2024 02
VV					67,280			
18	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	121,104	442,00	53 527,97	CS ÚRS 2024 02
VV					121,104			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	67,280	25,00	1 682,00	CS ÚRS 2024 02
23	K	181152301	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojné v zářezích mimo skalních bez zhutnění	m2	75,000	27,20	2 040,00	CS ÚRS 2024 02
VV					75,000			
24	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojné v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	172,500	31,80	5 451,00	CS ÚRS 2024 02
VV					172,500			
25	K	181351003	Rozproštění a urovňání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	37,500	93,10	3 491,25	CS ÚRS 2024 02
26	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	37,500	34,00	1 275,00	CS ÚRS 2024 02
VV					37,500			
27	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,125	125,00	140,63	CS ÚRS 2024 02
VV					1,125			
D 5								
							402 080,00	
31	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	320,000	289,00	92 480,00	CS ÚRS 2024 02
VV					320,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	160,000	926,00	148 160,00	CS ÚRS 2024 02
VV					160,000			
35	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	160,000	45,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 02
36	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	160,000	889,00	142 240,00	CS ÚRS 2024 02
37	R		Krajnice z asfaltového recyklátu do 10cm	m2	37,500	320,00	12 000,00	
D 9							15 708,40	
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
59	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímky na sloupky nebo konzoly vč. značky	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 02
60	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	2,000	101,00	202,00	CS ÚRS 2024 02
VV					2,000			
61	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,000	893,00	893,00	CS ÚRS 2024 02
62	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	1,000	25,20	25,20	CS ÚRS 2024 02
63	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	1,000	994,00	994,00	CS ÚRS 2024 02
64	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm	kus	1,000	1 410,00	1 410,00	CS ÚRS 2024 02
70	K	919121111	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 02
72	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 02
80	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2024 02
D 997							66 968,09	
Přesun sutě								
82	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním do 10km	t	62,205	258,00	16 048,89	CS ÚRS 2024 02
VV					62,205			
83	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,000	98,00	490,00	CS ÚRS 2024 02
VV					5,000			
84	K	997221599	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	50,000	19,90	995,00	CS ÚRS 2024 02
VV					50,000			
86	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	105,840	442,50	46 834,20	CS ÚRS 2024 02
VV					105,840			
87	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,000	520,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 02
VV					5,000			
D 998							24 300,00	
Přesun hmot								
88	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem asfaltovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	100,000	243,00	24 300,00	CS ÚRS 2024 02
D VRN							49 900,00	
Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1							20 000,00	
Průzkumné, geodetické a projektové práce								
89	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	bod	10,000	750,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
VV					10,000			
90	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	sada	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2024 02
VV					1,000			
D VRN3							26 400,00	
Zařízení staveniště								
91	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	m2	20,000	400,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
VV					20,000			
92	K	032103000	Náklady na stavební buňky, úpravu stávajících objektů	měsíc	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
93	K	033203000	Spotřeba energií pro zařízení staveniště	měsíc	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
94	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	měsíc	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
VV					2,000			
96	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
97	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	m2	20,000	220,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 02
VV					0,000			
D VRN7							3 600,00	
Provozní vlivy								
98	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	sjezd	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 02
VV					1,000			

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 180755360-270543-260720100503.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **180755360-270543-260720100503**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **12**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Předměřice nad Labem, IČ: 00269379


Pracoviště: Obec Předměřice nad Labem

Datum vyhotovení: **20.07.2026**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ALENA ŠIKÝŘOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.gov.cz/overovacidoložky>.



180755360-270543-260720100503